

Дорожная карта по подготовке к введению и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ КГО «СШ №6 им. Д. Т. Узденова»

(утв. приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 и № 287)

№ п/п	Мероприятие	Сроки исполнения	Планируемый результат	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	сентябрь 2023	Приказ о создании рабочей группы, Положение о рабочей группе, Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Байчерова Р.Р., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР
1.2	Разработка и утверждение плана (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС НОО с 1-го по 4-й класс, ФГОС ООО с 5-го по 9-й класс, ФГОС СОО в 10-х – 11-х классах в 2023- 2024 учебном году	Сентябрь-октябрь 2023	Приказ об утверждении плана-мероприятий (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Байчерова Р.Р., директор Рабочая группа
1.3	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	В течение всего периода	Ознакомление с документами федерального, регионального уровней, регламентирующими введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Рабочая группа
1.4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Рабочая группа

1.5	Проведение классных родительских собраний в будущих 1-х классах, 2-4-х классах посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО, посвященных обучению по обновленным ФГОС ООО в 5-х – 9-х классах, ФГОС СОО в 10-х-11-х классах с 1 сентября 2023г.	До 1 сентября 2023 г.	Протоколы классных родительских собраний посвященных обучению по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР Классные руководители
1.6	Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы, посвященных поэтапному переходу на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО за период 2023-2027 годов	До конца 2023-2024уч. года и ежегодно до 2027 г.	Протоколы родительских собраний, посвященных постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР Классные руководители
1.7	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 го далее мере необходимости	Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов.	Байчерова Р.Р., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР
1.8	Рассмотрение вопросов подготовки к введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО на августовском педагогическом совете, методических объединениях учителей начальных классов и основной школы	Август 2023 г. и далее регулярно	Информирование педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО Пакет информационно- методических материалов Раздел на официальном сайте школы	Байчерова Р.Р., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР Рабочая группа
1.9	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 г	Аналитическая справка об оценке условий и ресурсного обеспечения с учетом требований новых ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Рабочая группа
1.10	Разработка на основе примерной ООП образовательной программы НОО, образовательной программы ООО, образовательной программы СОО в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО Разработка учебных планов для 1-11-х классах на 2023-2024 учебный год	До мая 2024 г	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП НОО, ОП ООО и ОП СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, Программа формирования УУД, программа коррекционной работы. Разработанные и утвержденные учебные	Байчерова Р.Р., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР Рабочая группа

			планы для 1-х, 5-х классов на 2023-2024 учебный год	
1.11	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Ежегодно	Аналитическая справка зам.директора по УВР. Аналитическая справка зам.директора по ВР	БайчEROBA P.P., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР Рабочая группа
1.12	Внесение изменений в «Правила приема граждан на обучение», «Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся», «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	По мере необходимости	«Правила приема граждан на обучение», «Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся», «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Протокол педсовета об утверждении изменений.	БайчEROBA P.P., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР
1.13	Формирование плана функционирования ВСОКО, плана ВШК в условиях поэтапного перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	Сентябрь, ежегодно с 2023 по 2027 г	План функционирования ВСОКО, план ВШК на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО и ВШК	БайчEROBA P.P., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР
1.14	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений	Постоянно, по мере необходимости	Определена модель сетевого взаимодействия с социальными партнерами. Договоры о сетевом взаимодействии.	БайчEROBA P.P., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР

2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

2.1	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной, основной и средней школы, участие в вебинарах.	В течение всего периода внедрения обновленных ФГОС	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС НОО, ООО, СОО.	БайчEROBA P.P., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР
2.2	Разработка рабочих программ по учебным предметам, курсам учебного плана в 1-ых и 11-ых классах, в том числе курсов внеурочной деятельности.	до 1 сентября Ежегодно до 2027 г	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности	БайчEROBA P.P., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР Рабочая группа
2.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО	до 1 сентября Ежегодно до 2027 г	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.	БайчEROBA P.P., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР Рабочая группа
2.4	Разработка и корректировка плана повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Ежегодно с 2023 по 2027 г	План повышения квалификации педагогических работников	БайчEROBA P.P., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР
2.5	Формирование банка методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 года	Банк методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. Раздел на официальном сайте школы	БайчEROBA P.P., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР
2.6	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Постоянно в течение всего периода с 2022 по 2027 года	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	БайчEROBA P.P., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР
2.7	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Постоянно в течение всего периода с 2023 по 2027 года,	План работы педагога-психолога.	Чотчаева Р.Р., педагог-психолог

3. Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО

3.1	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО должностных инструкций педагогических работников школы	До 1 сентября 2023 г	Должностные инструкции	Байчерова Р.Р., директор
3.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Постоянно в течение всего периода с 2023 по 2027 года	Аналитическая справка зам. директора по УВР	Байчерова Р.Р., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР
3.3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к поэтапному переходу по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана- графика повышения квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального общего и основного общего образования и других педагогических работников	Постоянно в течение всего периода с 2023 по 2027 года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО. Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Байчерова Р.Р., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР

4. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО

4.1	Анализ соответствия материально-технической базы для реализации образовательных программ НОО, ООО, СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО, СОО и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	До 1 сентября 2023 г	Аналитическая справка об оценке материально- технической базы образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Байчерова Р.Р., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР
4.2	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Постоянно в течение всего периода с 2023 по 2027 гг	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Байчерова Р.Р., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР Эльканова Д.С., зав.библиотекой

4.3	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Постоянно в течение всего периода с 2023 по 2027 года	Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных и практических работ	БайчEROва Р.Р., директор
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО				
5.1	Разработка плана информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о поэтапном переходе на обновленные ФГОС	До конца 2023-2024уч. года и ежегодно до 2027 г.	План информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС	БайчEROва Р.Р., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР Рабочая группа
5.2	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения обновленных ФГОС	До конца 2023-2024уч. года и ежегодно до 2027 г.	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте	Рабочая группа
5.3	Обеспечение возможности использования участниками образовательных отношений ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды	До конца 2023-2024уч. года и ежегодно до 2027 г.	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП НОО, ООО, СОО.	БайчEROва Р.Р., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР
5.4	Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет постоянно	До конца 2023-2023уч. года и ежегодно до 2027 г.	Размещенные на официальном сайте школы информации по обновленным ФГОС	Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР
5.5	Обеспечение возможности реализации программ начального общего и основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.	По необходимости	Наличие авторизованного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения	БайчEROва Р.Р., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР

5.6	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	Ежегодно	Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	БайчEROBA P.P., директор Гаппоева З.Х., зам. директора по УВР Кулчаева Х.Х., зам. директора по ВР
6. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1	Обеспечение реализации программ начального общего и основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС.	Ежегодно	Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС	БайчEROBA P.P., директор
6.2	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП НОО и ООП ООО и достижения планируемых результатов	Ежегодно	Формирование муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г и последующие годы	БайчEROBA P.P., директор
6.3	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Ежегодно	Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО	БайчEROBA P.P., директор
6.4	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	По мере необходимости	Дополнительные соглашения	БайчEROBA P.P., директор